

HOTĂRÂREA NR.52

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 11755/24.08.2018 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC PRENIS SRL, având ca obiect „*MODERNIZARE STRĂZILE LUNGĂ (TRONSON 2), ÎNFRĂȚIRII, TEIULUI, MURGULUI, VIITORULUI, ION GHICA, PLOPILOR, ZORILOR, 13 SEPTEMBRIE, ȘI MĂGURII DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ*”

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință extraordinară publică, la data de 20.04.2021, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 131/ 16.04.2021, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.55 din 15.04.2021;
- Referatul de aprobare nr. 6052/14.04.2021 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 11755/24.08.2018 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC PRENIS SRL, având ca obiect „*MODERNIZARE STRĂZILE LUNGĂ (TRONSON 2), ÎNFRĂȚIRII, TEIULUI, MURGULUI, VIITORULUI, ION GHICA, PLOPILOR, ZORILOR, 13 SEPTEMBRIE, ȘI MĂGURII DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ*”, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 16.07.2021 până în data de 15.01.2022;
- Raportul de specialitate favorabil nr. 6181/ 15.04.2021 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș;
- Contractul de lucrări nr.11755/ 24.08.2018;
- Ordinul de întrerupere a lucrărilor nr.17538/ 02.12.2020;
- Ordinul de începere a lucrărilor nr.3899/ 12.03.2021;
- Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureș nr.170/ 24.09.2020;
- Adresa nr. 317 /13.04.2021 a SC PPRENIS SRL înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub nr. 6051/14.04.2021, prin care solicită prelungirea termenului contractului arătat mai sus;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și b), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 11755/24.08.2018 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC PRENIS SRL, având ca obiect „*MODERNIZARE STRĂZILE LUNGĂ (TRONSON 2), ÎNFRĂȚIRII, TEIULUI, MURGULUI, VIITORULUI, ION GHICA, PLOPILOR, ZORILOR, 13 SEPTEMBRIE, ȘI MĂGURII DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ*” pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 16.07.2021 până la data de 15.01.2022.

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții;
- SC PRENIS SRL, loc. Blaj, [REDACTED] jud.Alba.

Ocna Mureș, 20.04.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IOAN BACIU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
SIMION NICUȘOR PANDOR

