

**HOTĂRÂREA NR. 109**

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 13371/27.09.2018 încheiat între oraș Ocna Mureș și SC. FLOREA GRUP SRL, având ca obiect „*LUCRĂRI DE MODERNIZARE A STRĂZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTĂȚII, CRANGULUI, VIILOR, NOUĂ, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ*”

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară publică, la data de 29.07.2021, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 226/23.07.2021, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

**Având în vedere:**

- Proiectul de hotărâre nr.110/28.07.2021;
- referatul de aprobare nr.11789/27.07.2021 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 13371/27.09.2018 încheiat între oraș Ocna Mureș și SC. FLOREA GRUP SRL , având ca obiect „*LUCRĂRI DE MODERNIZARE A STRĂZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTĂȚII, CRANGULUI, VIILOR, NOUĂ, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ*” pe o perioadă de 6 luni, până la data de 14.03.2022.
- raportul de specialitate favorabil nr. 11965/29.07.2021 al Arhitectului- Șef ;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș,
- Hotărârea nr.215/22.12.2021 a Consiliului local Ocna Mureș;
- Ordinul de începere a lucrărilor nr. 3898//12.03.2021;
- Ordinul de întrerupere a lucrărilor nr. 18440/22.12.2020;
- Actul adițional nr.707/20.01.2021;
- Adresa nr. 5372/20.07.2021 a SC. FLOREA GRUP SRL, prin care solicită prelungirea termenului contractului arătat mai sus;
- HG.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**În temeiul** art. 129, alin. (2), lit. a) și b), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 13371/27.09.2018, încheiat între oraș Ocna Mureș și SC. FLOREA GRUP SRL, având ca obiect „*LUCRĂRI DE MODERNIZARE A STRĂZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTĂȚII, CRANGULUI, VIILOR, NOUĂ, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ* ” pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de **07.07.2021** până la data de **06.01.2022**.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

(pagina 2 a hotărârii nr. 109/29.07.2021)

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea actului adițional, se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului;
- SC. Florea Grup SRL ;

Ocna Mureș, 29.07.2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
ADRIAN-CRISTIAN MARELE



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
SIMION NICUȘOR PANDOR



Tehnored: N.F.O., ,ex:6, anexe:0 Consilieri in functie:17; prezenti: 15 voturi „pentru” (88,23%) 15; voturi „contra”: 0 abțineri: 0.