

**HOTĂRÂREA NR.29**

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 13371/27.09.2018 încheiat între orașul Ocna Mureș și SC. FLOREA GRUP SRL, având ca obiect „*LUCRĂRI DE MODERNIZARE A STRĂZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTĂȚII, CRANGULUI, VIILOR, NOUĂ, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ*”

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară publică, la data de 24.02.2022, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 66/18.02.2022, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

**Având în vedere:**

- Proiectul de hotărâre nr.29 din 18.02.2022;
- Referatul de aprobare nr.2704/16.02.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 13371/27.09.2018 încheiat între orașul Ocna Mureș și SC. FLOREA GRUP SRL, având ca obiect „*LUCRĂRI DE MODERNIZARE A STRĂZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTĂȚII, CRANGULUI, VIILOR, NOUĂ, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ*” pe o perioadă de 6 luni, până la data de 15.09.2022.
- Raportul de specialitate favorabil nr. 2894/18.02.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș,
- Contractul de lucrări nr.13371/27.09.2018 încheiat între Orașul Ocna Mureș și SC FLOREA GRUP SRL;
- Ordinul de întrerupere al lucrărilor nr. 18841/15.11.2021;
- Actul adițional nr.12409/06.08.2021;
- Adresa nr. 18841/15.11.2021 a SC. FLOREA GRUP SRL, prin care solicită prelungirea termenului contractului arătat mai sus;
- HG.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**În temeiul** art. 129, alin. (2), lit.b) și c), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 13371/27.09.2018, încheiat între ORAȘUL OCNA MUREȘ și SC. FLOREA GRUP SRL, având ca obiect „*LUCRĂRI DE MODERNIZARE A STRĂZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTĂȚII, CRANGULUI, VIILOR, NOUĂ, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ* ” pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de **15.03.2022** până la data de **15.09.2022**.

**Art. 2** Toate celelate prevederi ale contractului rămân neschimbate.

(pagina 2 a hotărârii nr. 29/24.02.2022)

**Art. 3.** Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea actului adițional, se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului;
- SC. FLOREA GRUP SRL ;

Ocna Mureș, 24.02.2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
IOAN BACIU



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
SIMION NICUȘOR PANDOR



Tehnored: G.M.A. Ex: 5. anexe: 0 Consilieri in functie: 17; prezenti:16 ; voturi „pentru”(94,12%): 16 ; voturi „contra”:0 ; abțineri:0.