

HOTĂRÂREA NR.68

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.05.2022, până la data de 30.06.2022

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară publică, la data de 28.04.2022, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 233/21.04.2022, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.69 din 20.04.2022;
- Adresa nr 568/19.04.2022 a S.C TCI CONTRACTOR GENERAL SA înregistrată la Primăria Ocna Mureș sub nr. 6687/19.04.2022 prin care solicită prelungirea termenului contractului arătat mai sus, cu o perioadă de 2 luni;
- Referatul de aprobare nr. 6688/19.04.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.05.2022, până la data de 31.06.2022.
- Raportul de specialitate favorabil nr. 6776/20.04.2022 al Compartimentului urbanism, tehnic, investiții, construcții ;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș,
- Contractul nr.10900/02.08.2018 încheiat Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA,
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Hotărârea nr. 160/28.10.2021a Consiliului local al orașului Ocna Mureș ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și b), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.05.2022, până la data de 30.06.2022.

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale contractului menționat la art.1, așa cum a fost acesta modificat ulterior, rămân neschimbate.

(pagina 2 a hotărârii nr.68/28.04.2022)

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Compartimentul urbanism, tehnic, investiții, construcții;
- SC TCI CG SA.

Ocna Mureș, 28.04.2022.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARCELA-ELENA NICOARĂ



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
SIMION NICUȘOR PANDOR



Tehnored: G.M.A .Ex: 5. anexe: 0; Consilieri in functie: 17; prezenti:16 ; voturi „pentru”(94,12%):16 ; voturi „contra”:0 ; abțineri:0.