

**HOTĂRÂREA NR.159**

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 1 lună, până la data de 31.08.2022

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară publică, la data de 27.07.2022, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 331/21.07.2022, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

**Având în vedere:**

- Proiectul de hotărâre nr.161 din 27.07.2022;
  - Adresa nr. 11741/27.07.2022 a S.C TCI CONTRACTOR GENERAL SA prin care solicită prelungirea termenului contractului arătat mai sus, cu o perioadă de 1 lună;
  - referatul de aprobare nr. 11742/27.07.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 1 lună, până la data de 31.08.2022.
  - Hotărârea nr.120/23.06.2022;
  - Raportul de specialitate favorabil nr. 11802/27.07.2022 al Compartimentului urbanism, tehnic, investiții, construcții ;
  - Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș,
  - Contractul nr.10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC.TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA,
  - HG. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
  - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
  - prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  - Hotărârea nr. 160/28.10.2021a Consiliului local al orașului Ocna Mureș
- În temeiul** art. 129, alin. (2), lit. a) și b), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 1 lună, începând cu data ajungerii la termen până la data de 31.08.2022.

**Art. 2.** Toate celelalte prevederi ale contractului menționat la art.1, așa cum a fost acesta modificat ulterior, rămân neschimbate.

(pagina 2 a hotărârii nr.159/27.07.2022)

**Art. 3.** Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Se comunică la:


- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Compartimentul urbanism, tehnic, investiții, construcții;
- SC TCI CG SA.

Ocna Mureș, 27.07.2022.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
RADU-CIPRIAN MIHĂIESCU



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
SIMION NICUȘOR PANDOR



Tehnored: G.M.A . Ex: 5. anexe: 0; Consilieri in functie: 17; prezenti: 16 ; voturi „pentru”(94,12%):16 ; voturi „contra”:0 ; abțineri:0.