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           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

     Nr. 183 /31.08.2022 
          

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

       privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 

10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- 

SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL 

OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 15 zile,  până la data de 15.09.2022 

 

 

  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la data 

de 31.08.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 372/25.08.2022, de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

  Având în vedere:  

      -  Hotărărea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 159/27.07.2022 privind prelungirea, prin act 

adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna 

Mureș și Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect 

„AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 

15 zile,  până la data de 15.09.2022; 

      - referatul de aprobare nr. 13412/31.08.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea 

teritoriului, protecția mediului, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii, prin act adițional, a 

termenului de execuție al contractului de lucrări nr.10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și 

Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE 

BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu  o perioadă de 15zile,începțnd 

din data de 01.09.2022 până la data de 15.09.2022;. 

        -  raportul de specialitate favorabil nr. 13416/31.08.2022 al Compartimentului urbanism, tehnic, 

investiții, construcții ;   

     -   avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş; 

     - Contractul nr.10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asocierea SC.TCI 

CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA; 

     -  HG. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

      -  Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

      - prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) şi b), art. 136,  art. 139, alin. (3) lit. g) şi art. 196, alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

          Art. 1.  Se aprobă prelungirea prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări 

nr.10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL 

SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN 

ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu  o perioadă de 15 zile, începând cu data de 01.09.2022,  până la data de 

15.09.2022. 
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       Art. 2.  Toate celelalte prevederi ale contractului menționat la art.1, așa cum a fost acesta modificat 

ulterior,  rămân neschimbate. 

 

      Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a contenciosului 

administrativ, actualizată.       

 

      Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

 
        

             Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartimentul urbanism, tehnic, investiții, construcții; 

       - SC TCI CG SA; 

       - Consiliul Județean Alba. 

 

Ocna Mureş,  31.08.2022. 

 
 

                         INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                    SECRETAR GENERAL, 

                               SILVIU VINŢELER                                            SIMION NICUŞOR PANDOR 

 
 

 

 

 
 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 

lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 

lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de 

specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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