

### HOTĂRÂRE NR. 71

privind modificarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 11755/24.08.2018 „Modernizarea străzilor Lungă (tronsonul II), Înfrățirii, Teiului, Murgului, Viitorului, Ion Ghica, Plopilor, Zorilor, 13 Septembrie și Măgurii din orașul Ocna Mureș”, încheiat între orașul Ocna Mureș și SC PRENIS CONSTRUCT SRL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară publică la data de 24.04.2019, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 261/18.04.2019, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Având în vedere expunerea de motive nr. 7070/24.04.2019 a primarului orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, Procesul Verbal al Comisiei de evaluare a ofertelor constructorilor pentru lucrările în curs, contractate de orașul Ocna Mureș și rămase de executat, nr. 7074/24.04.2019, solicitarea SC PRENIS CONSTRUCT SRL nr. 116/11.02.2019, înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub nr. 2261/13.02.2019, raportul de specialitate favorabil nr. 7077/24.04.2019 al Direcției Economice, rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local al orașului Ocna Mureș, coroborate cu prevederile art. 120 și 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 20 și art. 21 lit. a) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, art. 66 coroborat cu art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, actualizată;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), art. 45 alin. (1) și (3), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, actualizată;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** (1) Se aprobă actualizarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 11755/24.08.2018 „Modernizarea străzilor Lungă (tronsonul II), Înfrățirii, Teiului, Murgului, Viitorului, Ion Ghica, Plopilor, Zorilor, 13 Septembrie și Măgurii din orașul Ocna Mureș”, încheiat între orașul Ocna Mureș, în calitate de achizitor, și SC PRENIS CONSTRUCT SRL, în calitate de executant, cu suma de **136.695,62 lei** care va fi acordată în plus față de valoarea contractată inițial;

(2) Suma de **136.695,62 lei** nu cuprinde valoarea actualizată a profitului așa cum a fost aceasta solicitată de executant, cuantumul profitului rămânând la valoarea inițială de 13.066,29 lei.

**Art. 2:** Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

**Art. 3:** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea actului adițional, se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului – județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Direcția economică;
- Birou achiziții publice
- Birou urbanism;
- SC PRENIS CONSTRUCT SRL

Ocna Mureș, 24.04.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
MARCELA ELENA NICHOARĂ



SECRETAR ORAȘ  
NICUȘOR RANDOR

