

HOTĂRÂREA NR. 176

privind prelungirea termenului de execuție a lucrării „Reparații de consolidare Școala Primară Uioara de Sus”, având ca executant pe SC EXPERT TOP SERVICE SRL, în baza contractului de lucrări nr. 11745/28.07.2017

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară publică la data de 26.09.2019, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 452/20.09.2019, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler;

Având în vedere

- referatul de aprobare nr. 13457/26.08.2019 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, din care rezultă necesitatea prelungirii termenului de execuție a lucrării „Reparații de consolidare Școala Primară Uioara de Sus”
- contractul de lucrări nr. 11745/28.07.2017 încheiat între orașul Ocna Mureș și SC EXPERT TOP SERVICE SRL,
- raportul de specialitate favorabil nr.15160/25.09.2019 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș,
- Nota de constatare din 16.09.2019 a dirigintelui de șantier, d-nul Moldovan D. Niculae
- Dispoziția de șantier nr. 2/16.09.2019 a proiectantului SC SPIRICOM SRL,
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată,

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. c), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. g) art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de execuție a lucrării „Reparații de consolidare Școala Primară Uioara de Sus”, având ca executant pe SC EXPERT TOP SERVICE SRL, în baza contractului de lucrări nr. 11745/28.07.2017, începând cu data de 01.10.2019, până la data de 30.10.2019.

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea actului adițional, se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Direcția economică
- Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului și protecția mediului;
- SC EXPERT TOP SERVICE SRL

Ocna Mureș, 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DR. ING. GLIGOR OLTEAN-DAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
SIMION NICUSOR PANDOR

