

HOTĂRÂREA NR. 170

privind prelungirea termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 11755/24.08.2018 încheiat între oraș Ocna Mureș și SC Prenis SRL, având ca obiect „*MODERNIZARE STRĂZILE LUNGĂ (TRONSON 2), ÎNFRĂȚIRII, TEIULUI, MURGULUI, VIITORULUI, ION GHICA, PLOPILOR, ZORILOR, 13 SEPTEMBRIE, ȘI MĂGURII DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ*”

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară, la data de 24.09.2020, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 291/18.09.2020, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 14169/22.09.2020 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 11755/24.08.2018 încheiat între oraș Ocna Mureș și SC Prenis SRL, având ca obiect „*MODERNIZARE STRĂZILE LUNGĂ (TRONSON 2), ÎNFRĂȚIRII, TEIULUI, MURGULUI, VIITORULUI, ION GHICA, PLOPILOR, ZORILOR, 13 SEPTEMBRIE, ȘI MĂGURII DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ*”,
- raportul de specialitate favorabil nr. 14303/24.09.2020 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș,
- Ordinul de începere a lucrărilor nr. 13700/02.10.2018
- Cererea nr. 409/21.09.2020 a SC Prenis SRL înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub nr. 14263/24.09.2020, prin care solicită prelungirea termenului contractului arătat mai sus;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și b), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 11755/24.08.2018 încheiat între oraș Ocna Mureș și SC Prenis SRL, având ca obiect „*MODERNIZARE STRĂZILE LUNGĂ (TRONSON 2), ÎNFRĂȚIRII, TEIULUI, MURGULUI, VIITORULUI, ION GHICA, PLOPILOR, ZORILOR, 13 SEPTEMBRIE, ȘI MĂGURII DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ*” cu o perioadă de 6 luni, până la data de 02.04.2021.

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

(pagina 2 a hotărârii nr. 170/24.09.2020)

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții;
- SC Prenis SRL;

Ocna Mureș, 24.09.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CSABA OROSZHEGYI



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUȘOR PANDOR



Tehnored:B.A.I. .Ex: 5, anexe: 0; Consilieri in functie: 17; prezenti: 17; voturi „pentru”(100%):17; voturi „contra”: 0; abțineri:0.