

**HOTĂRÂREA NR.160**

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” pe o perioadă de 6 luni, până la data de 30.04.2022

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară publică, la data de 28.10.2021, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 336/22.10.2021, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

**Având în vedere:**

- Proiectul de hotărâre nr.160 din 26.10.2021;
- Referatul de aprobare nr. 17168/26.10.2021 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” pe o perioadă de 6 luni, până la data de 30.04.2022.
- Adresa înregistrată la Primăria Orașului Ocna Mureș sub nr.17252/26.10.2021 a SC.TCI Contractor General SA Cluj Napoca;
- Raportul de specialitate favorabil nr. 17254/26.10.2021 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș,
- Contractul nr.10900/02.08.2018 încheiat Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA,
- Actul adițional nr.8/02.03.2021;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**În temeiul** art. 129, alin. (2), lit. a) și b), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” pe o perioadă de 6 luni, până la data de 30.04.2022.

**Art. 2.** Toate celelate prevederi ale contractului menționat la art.1 rămân neschimbate.

(pagina 2 a hotărârii nr.160/28.10.2021)

**Art. 3.** Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.


**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri inclusiv cu semnarea actului adițional la contractul de lucrări, se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții;
- Asocieria SC. TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA.

Ocna Mureș, 28.10.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
SORIN CRISTEA



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
SIMION NICUȘOR PANDOR

