

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAȘUL OCNA MUREȘ
PRIMAR
Nr. 261 /08.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 6163/15.04.2021 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC AWE INFRA SRL, având ca obiect „LUCRĂRI PRIVIND CONSTRUCȚIA DE BLOCURI SOCIALE PE STR. G. BARIȚIU ȘI ȘTEFAN CEL MARE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ - LOTUL 2 BLOC SOCIAL PE STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 35 cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.01.2023 și până la data de 31.12.2023

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință _____ publică, la data de _____2022, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. _____/_____2022, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Având în vedere:

- adresa nr. 1682/30.09.2022 a S.C AWE INFRA SRL, înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub nr. 15377/05.10.2022 prin care solicită prelungirea termenului contractului arătat mai sus, cu o perioadă de 12 luni;
 - referatul de aprobare nr. 19726/07.12.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.6163/15.04.2021 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC AWE INFRA SRL având ca obiect „LUCRĂRI PRIVIND CONSTRUCȚIA DE BLOCURI SOCIALE PE STR. G. BARIȚIU ȘI ȘTEFAN CEL MARE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ - LOTUL 2 BLOC SOCIAL PE STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 35” cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.01.2023 și până la data de 31.12.2023;
 - raportul de specialitate _____ nr. _____/_____ al Arhitectului șef al orașului Ocna Mureș;
 - avizele _____ ale comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2 din Consiliul local Ocna Mureș,
 - Contractul de lucrări nr.6162/15.04.2021 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC AWE INFRA SRL;
 - HG. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
 - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 - prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- În temeiul** art. 129, alin. (2), lit. b), alinm.(4), lit.e), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.6163/15.04.2021 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC AWE INFRA SRL având ca obiect „LUCRĂRI PRIVIND CONSTRUCȚIA DE BLOCURI SOCIALE PE STR. G. BARIȚIU ȘI ȘTEFAN CEL MARE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ - LOTUL 2 BLOC SOCIAL PE STR.ȘTEFAN CEL MARE NR.35” cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.01.2023 și până la data de 31.12.2023.

(pagina 2 a proiectului de hotărâre nr.261/08.12.2022)

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale contractului menționat la art.1, așa cum a fost acesta modificat ulterior, rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului;
- SC AWE INFRA SRL.

Ocna Mureș, 08.12.2022.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI OCNA MUREȘ,
SILVIU VINȚELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
SIMION NICUȘOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:

- a fost inițiat în conformitate cu prevederile **art. 136** coroborat cu **art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ**;
- a fost avizat _____ în conformitate cu prevederile **art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ**;
- a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile **art. 136 alin. 3 lit. a și art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ** Compartimentului _____
- a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile **art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b și art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ**, către următoarea comisia de specialitate _____
- alte avize necesare _____

Tehnored: T.O.M . Ex: 3. anexe: 0 Consilieri in functie: 17; prezenti: ; voturi „pentru”(%): ; voturi „contra”: ; abțineri: