

HOTĂRÂREA NR.120

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 1 lună, începând cu data de 01.07.2022, până la data de 31.07.2022

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară publică, la data de 23.06.2022, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 294/17.06.2022, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.123 din 17.06.2022;
 - Adresa nr. 850/16.06.2022 a S.C TCI CONTRACTOR GENERAL SA înregistrată la Primăria Ocna Mureș sub nr. 9787/16.06.2022 prin care solicită prelungirea termenului contractului arătat mai sus, cu o perioadă de 1 lună;
 - Referatul de aprobare nr.9837/17.06.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 1 lună, începând cu data de 01.07.2022, până la data de 31.07.2022.
 - Hotărârea nr.68/28.04.2022 a Consiliului local Ocna Mureș privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.05.2022, până la data de 30.06.2022;
 - Raportul de specialitate favorabil nr.9837/17.06.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului;
 - Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș,
 - Contractul nr.10900/02.08.2018 încheiat Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA,
 - HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
 - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 - prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 - Hotărârea nr. 160/28.10.2021a Consiliului local al orașului Ocna Mureș
- În temeiul** art. 129, alin. (2), lit. b) și c), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.10900/02.08.2018 încheiat între Oraș Ocna Mureș și Asociera SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, având ca obiect „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ” cu o perioadă de 1 lună, începând cu data de 01.07.2022, până la data de 31.07.2022.

(pagina 2 a hotărârii nr.120/23.06.2022)

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale contractului menționat la art.1, așa cum a fost acesta modificat ulterior, rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Consiliul Județean Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Compartimentul urbanism, tehnic, investiții, construcții;
- SC TCI CG SA.

Ocna Mureș, 23.06.2022.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
RADU-CIPRIAN MIHĂIESCU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
SIMION NICUȘOR PANDOR



Tehnored: G.M.A .Ex: 6. anexe: 0 Consilieri in functie: 17; prezenti 15 ; voturi „pentru”(82,35%): 14 ; voturi „contra”:0 ; 1 consilier a ieșit din sală.