

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 7011/28.04.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC CONTACT IMPEX SRL, având ca obiect **„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga din orașul Ocna Mureș”** cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.10.2023, până la data de 30.11.2023

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință \_\_\_\_\_ publică, la data de \_\_\_\_\_, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. \_\_\_\_\_, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

**Având în vedere:**

- adresa nr. 167/11.09.2023 a SC. CONTACT IMPEX SRL înregistrată la Primăria Ocna Mureș sub nr. 13589/18.09.2023 prin care solicită prelungirea termenului contractului arătat mai sus, cu o perioadă de 2 luni;
  - referatul de aprobare nr.13882/21.09.2023 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.7011/28.04.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC. CONTACT IMPEX SRL, având ca obiect **„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga din orașul Ocna Mureș”** cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.10.2023, până la data de 30.11.2023;
  - raportul de specialitate \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului;
  - avizele \_\_\_\_\_ ale comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2 ale Consiliului local al Orașului Ocna Mureș,
  - Contractul nr.7011/28.04.2022 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC. CONTACT IMPEX SRL,
  - HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
  - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  - prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- În temeiul** art. 129, alin. (2), lit. b) și c), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.7011/28.04.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC. CONTRACT IMPEX SRL, având ca obiect **„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga din orașul Ocna Mureș”** cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.10.2023, până la data de 30.11.2023;

**Art. 2.** Toate celelalte prevederi ale contractului menționat la art.1, așa cum a fost acesta modificat ulterior, rămân neschimbate.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și semnarea actului adițional se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, domnul Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Arhitectul șef al orașului Ocna Mureș;
- Managerul de proiect, d-na Szilagy Ildiko;
- SC. CONTACT IMPEX SRL.

Ocna Mureș, 21.09.2023.

INIȚIATOR,  
PRIMARUL ORAȘULUI OCNA MUREȘ,  
SILVIU VINȚELER

AVIZAT,  
SECRETAR GENERAL,  
SIMION NICUȘOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:

➤ a fost inițiat în conformitate cu prevederile **art. 136** coroborat cu **art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ**;

➤ a fost avizat \_\_\_\_\_ în conformitate cu prevederile **art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ**;

➤ a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile **art. 136 alin. 3 lit. a și art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ** Compartimentului

➤ a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile **art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b și art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ**, către următoarea comisia de specialitate \_\_\_\_\_

➤ alte avize necesare \_\_\_\_\_

Tehnored: G.M.A .Ex: 3. anexe: 0 Consilieri in functie: 17; prezenti: ; voturi „pentru”(%) : ; voturi „contra”: ; abțineri: