

**HOTĂRÂREA NR. 123**

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 7011/28.04.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC CONTACT IMPEX SRL, având ca obiect **„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga din orașul Ocna Mureș”** cu o perioadă de 3 luni, începând cu data de 30.06.2023, până la data de 30.09.2023

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară publică, la data de 29.06.2023, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 381/23.06.2023, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

**Având în vedere:**

- Proiectul de hotărâre nr. 122 din 19.06.2023;
- Adresa nr. 112/06.06.2023 a SC. CONTACT IMPEX SRL înregistrată la Primăria Ocna Mureș sub nr. 8563/07.06.2023 prin care solicită prelungirea termenului contractului arătat mai sus, cu o perioadă de 3 luni;
- Referatul de aprobare nr.8867/13.06.2023 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.7011/28.04.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC. CONTACT IMPEX SRL, având ca obiect **„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga din orașul Ocna Mureș”** cu o perioadă de 3 luni, începând cu data de 30.06.2023, până la data de 30.09.2023;
- raportul de specialitate favorabil nr. 9782/29.06.2023 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2 din Consiliul Local al orașului Ocna Mureș,
- Contractul nr.7011/28.04.2022 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC. CONTACT IMPEX SRL,
- HG. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**În temeiul** art. 129, alin. (2), lit. b) și c), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.7011/28.04.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC. CONTACT IMPEX SRL, având ca obiect **„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga din orașul Ocna Mureș”** cu o perioadă de 3 luni, începând cu data de 30.06.2023, până la data de 30.09.2023;

**Art. 2.** Toate celelalte prevederi ale contractului menționat la art.1, așa cum a fost acesta modificat ulterior, rămân neschimbate.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și semnarea actului adițional se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, domnul Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Arhitectul șef al orașului Ocna Mureș;
- Managerul de proiect, d-na Szilagyi Ildiko;
- SC. CONTACT IMPEX SRL.

Ocna Mureș, 29.06.2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
GHEORGHE –VICTOR MILACIU



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
SIMION NICUSOR PANDOR

