

**HOTĂRÂREA NR.242**

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 7011/28.04.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC CONTACT IMPEX SRL, având ca obiect **„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga din orașul Ocna Mureș”** cu o perioadă de o (una) lună, începând cu data de 01.12.2023, până la data de 31.12.2023

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară publică, data de 29.11.2023, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 992/23.11.2023, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

**Având în vedere:**

- Proiectul de hotărâre nr.246 din 28.11.2023;
- Adresa nr. 215/23.11.2023 a SC. CONTACT IMPEX SRL înregistrată la Primăria Ocna Mureș sub nr. 18373/23.11.2023 prin care solicită prelungirea termenului contractului arătat mai sus, cu o (una) perioadă de 1 lună;
- Referatul de aprobare nr.18529/27.11.2023 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii, prin act adițional, termenului de execuție al contractului de lucrări nr.7011/28.04.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC. CONTACT IMPEX SRL, având ca obiect **„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga din orașul Ocna Mureș”** cu o perioadă de o (una) lună, începând cu data de 01.12.2023, până la data de 31.12.2023;
- raportul de specialitate favorabil nr.18723/28.11.2023 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului;
- avizele favorabile nr.259/29.11.2023 al comisiei de specialitate nr.1 și nr.274/29.11.2023 comisiei de specialitate nr.2 ale Consiliului local al Orașului Ocna Mureș,
- Hotărârea nr. 199/28.09.2023 a Consiliului Local al orașului Ocna Mureș;
- Contractul de lucrări nr.7011/28.04.2022 încheiat între Oraș Ocna Mureș și SC. CONTACT IMPEX SRL,
- HG. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**În temeiul** art. 129, alin. (2), lit. b) și c), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.7011/28.04.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC. CONTACT IMPEX SRL, având ca obiect **„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga din orașul Ocna Mureș”** cu o perioadă de o (una) lună, începând cu data de 01.12.2023, până la data de 31.12.2023;

**Art. 2.** Toate celelalte prevederi ale contractului menționat la art.1, așa cum a fost acesta modificat ulterior, rămân neschimbate.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată.

(pagina 2 al hotărârii nr.242/29.11.2023)

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și semnarea actului adițional se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, domnul Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Arhitectul șef al orașului Ocna Mureș;
- Managerul de proiect, d-na Szilagyi Ildiko;
- SC. CONTACT IMPEX SRL.

Ocna Mureș, 29.11.2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
IOAN PUȘCAȘ



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
SIMION NICUȘOR PANDOR



Tehnored: G.M.A .Ex:6. anexe: 0 Consilieri in functie: 17; prezenti:17 ; voturi „pentru”(88,24%):15 ; voturi „contra”:0 ; abțineri:0. NV VOIEA??