ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 99

privind indreptarea erorii materiale strecurate in contractul de executie lucrari WiFi4EU nr.
21032/19.12.2019, incheiat intre oras Ocna Mures si RCS&RDS, si prelungirea termenului acestuia

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNA MURES, intrunit in sedintd ordinara, la data de
25.06.2020, ca urmare a emiterii dispozitiei de convocare nr. 191/19.06.2020, de catre primarul
orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.

Avand in vedere:

— referatele de aprobare nr. 8715/16.06.2020 si nr.8853/16.06.2020 ale Compartimentului
organizarea i amenajarea teritoriului, protectia mediului din care rezultd necesitatea indreptarii
erorii materiale strecurate in contractul de executie lucrari WiFi4EU nr. 21032/19.12.2019,
incheiat Intre oras Ocna Mures si RCS&RDS, si prelungirii termenului acestuia;

— raportul de specialitate favorabil nr. 9000/19.06.2020 al Compartimentului organizarea si
amenajarea teritoriului, protectia mediului;

— avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mures;

— HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

— Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

— OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizata;

— Comunicarea Comisiei Europene privind posibilitatea prelungirii termenului de executie a
lucrarilor cu 8 Iuni (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/extension-installation-
time-wifideu-beneficiaries)

in temeiul art. 129, alin. (2) lit. ¢) si d), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. e) si art. 196, alin. (1)
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul art. 6 alin. 6.1 din
contractul de execufie lucrari WiFi4EU nr. 21032/19.12.2019 incheiat intre oras Ocna Mures si
RCS&RDS, astfel ,,Durata prezentului contract este de 6 luni de la data semnirii sale de citre parti,
respectiv pand la data de 18.06.2020”.

Art. 2. Se aprobd prelungirea termenului contractului de executie lucrari WiFi4EU nr.
21032/19.12.2019 cu 60 zile calendaristice, respectiv pana la data de 18.08.2020.

Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului de executie lucrari WiFi4EU nr. 21032/19.12.2019
raman nemodificate.

Art. 4. Prezenta hotdrdre poate fi atacatd in conditiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizati.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotardri, inclusiv cu semnarea
actului aditional, se imputerniceste primarul orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.
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Se comunicd la:
- Institutia Prefectului - judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Compartimentul organizarea si amenajarea teritoriului, protectia mediului;
- RCS & RDS SA — Bucuresti, str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza 1, et. 2
Sector 5.
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Ocna Mures, 25.06.2020
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Tehnored:B.A.l .Ex: 6. anexe: 0 Consilieri in functie: 17; prezenti: 17; voturi ,,pentru”(100%):17; voturi ,,contra”:0; abtineri:0.
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