ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 170
privind prelungirea termenului de executie al contractului de lucrari nr. 11755/24.08.2018 incheiat
intre oras Ocna Mures si SC Prenis SRL, avand ca obiect ,, MODERNIZARE STRAZILE LUNGA
(TRONSON 2), INFRATIRIL, TEIULUL MURGULUIL VIITORULUL ION GHICA, PLOPILOR,
ZORILOR, 13 SEPTEMBRIE, SI MAGURII DIN ORASUL OCNA MURES”

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNA MURES, intrunit in sedinfd ordinard, la data de
24.09.2020, ca urmare a emiterii dispozifiei de convocare nr. 291/18.09.2020, de citre primarul orasului
Ocna Mures, Silviu Vinteler.

Aviand in vedere:

— referatul de aprobare nr. 14169/22.09.2020 al Biroului urbanism, tehnic, investitii, constructii, din
care rezultd necesitatea aprobarii prelungirii termenului de executie al contractului de lucréri nr.
11755/24.08.2018 fincheiat intre oras Ocna Mures si SC Prenis SRL, avand ca obiect
o MODERNIZARE STRAZILE LUNGA (TRONSON 2), INFRATIRIL, TEIULUL MURGULUI
VIITORULUL 1ON GHICA, PLOPILOR, ZORILOR, 13 SEPTEMBRIE, SI MAGURII DIN
ORASUL OCNA MURES”,

— raportul de specialitate favorabil nr. 14303/24.09.2020 al Biroului urbanism, tehnic, investitii,
constructii

— avizele favorabil ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mures,

Ordinul de Incepere a lucrarilor nr. 13700/02.10.2018

Cererea nr. 409/21.09.2020 a SC Prenis SRL inregistratd la Primaria orasului Ocna Mures sub nr.
14263/24.09.2020, prin care solicitd prelungirea termenului contractului ardtat mai sus;

HG 907/2016 privind privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

— Legea 273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificirile si completarile ulterioare
prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

In temeiul art. 129, alin. (2), lit. @) s b), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) si art. 196, alin. (1) lit. a)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1.  Se aproba prelungirea termenului de executie al contractului de lucriri nr.
11755/24.08.2018 incheiat intre orag Ocna Mures si SC Prenis SRL, avand ca obiect ,, MODERNIZARE
STRAZILE LUNGA (TRONSON 2), iNF]MT[RH, TEIULUI, MURGULUI VITORULUIL ION GHICA,
PLOPILOR, ZORILOR, 13 SEPTEMBRIE, SI MAGURII DIN ORASUL OCNA MURES” cu o perioada de

6 luni, pana la data de 02.04.2021.

Art. 2. Prezenta hotdrdre poate fi atacatd in conditiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizata.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se Imputerniceste primarul
orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.
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Se comunicd la:
- Institutia Prefectului - judeful Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Biroul urbanism, tehnic, investitii, constructii;
- SC Prenis SRL;

Ocna Mures, 24.09.2020
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