ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
PRIMAR
Nr. 123 /17.06.2022
PROIECT DE HOTARARE
privind prelungirea, prin act aditional, a termenului de executie al contractului de lucréri nr.
10900/02.08.2018 incheiat intre Oras Ocna Mures si Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA-
SC IASICON SA, avand ca obiect ,, AMENAJARE BAZA DE TRATAMENT SIAGREMENTfN ORASUL
OCNA MURES” cu o perioada de 1 luna, incepand cu data de 01.07.2022, pdna la data de 31.07.2022

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNA MURES, intrunit in sedintd publica, la
data de , ca urmare a emiterii dispozitiei de convocare nr. , de cétre primarul
orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.

Avand n vedere:

- adresa nr. 850/16.06.2022 a S.C TCI CONTRACTOR GENERAL SA inregistrata la Primaria Ocna
Mures sub nr. 9787/16.06.2022 prin care solicita prelungirea termenului contractului aratat mai sus, cu o
perioada de 1 luna;

- referatul de aprobare nr.9837/17.06.2022 al Compartimentului organizarea si amenajarea teritoriului,
protectia mediului, din care rezultad necesitatea aprobarii prelungirii, prin act aditional, a termenului de
executie al contractului de lucrari nr.10900/02.08.2018 incheiat intre Oras Ocna Mures si Asocierea SC
TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, avand ca obiect ,, AMENAJARE BAZA DE
TRATAMENT SI AGREMENT IN ORASUL OCNA MURES” cu o perioadd de 1 lund, incepand cu data
de 01.07.2022, pdna la data de 31.07.2022.

- Hotérarea nr.68/28.04.2022 a Consiliului local Ocna Mures privind prelungirea, prin act aditional, a
termenului de executie al contractului de lucrari nr. 10900/02.08.2018 incheiat intre Oras Ocna Mures si
Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA- SC IASICON SA, avand ca obiect ,, AMENAJARE
BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT IN ORASUL OCNA MURES” cu o perioaddi de 2 luni, incepind
cu data de 01.05.2022, pana la data de 30.06.2022;

- raportul de specialitate nr. / al Compartimentului organizarea
s amenajarea teritoriului, protectia mediului;
— avizele ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mures,

— Contractul nr.10900/02.08.2018 incheiat Oras Ocna Mures si Asocierea SC TCI CONTRACTOR
GENERAL SA- SC IASICON SA,

— HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

— Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

— prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- Hotararea nr. 160/28.10.2021a Consiliului local al orasului Ocna Mures
Tn temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) si ¢), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) si art. 196, alin. (1) lit. a)

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba prelungirea prin act aditional, a termenului de executie al contractului de lucrari
nr.10900/02.08.2018 incheiat intre Oras Ocna Mures si Asocierea SC TCI CONTRACTOR GENERAL
SA- SC IASICON SA, avand ca obiect ,, AMENAJARE BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT IN
ORASUL OCNA MURES” cu o perioada de 1 luna, incepand cu data de 01.07.2022, pdna la data de
31.07.2022.
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Art. 2. Toate celelalte prevederi ale contractului mentionat la art.1, asa cum a fost acesta modificat
ulterior, raméan neschimbate.

Art. 3. Prezenta hotarare poate fi atacata in conditiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a

contenciosului administrativ, actualizata.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul
oragului Ocna Mures, Silviu Vinteler.

Se comunica la:
- Institutia Prefectului - judetul Alba;
- Consiliul Judetean Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Compartimentul urbanism, tehnic, investitii, constructii;

-SC TCI CG SA.
Ocna Mures, 17.06.2022.
INITIATOR, AVIZAT,
PRIMARUL ORASULUI OCNA MURES, SECRETAR GENERAL,
SILVIU VINTELER

SIMION NICUSOR PANDOR

Prezentul proiect de hotarare:
> a fost initiat In conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
> a fost avizat
privind Codul administrativ;

> a fost transmis Tn vederea Intocmirii raportului de specialitate, In conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3
lit. a si art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Compartimentului

in conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019

> a fost transmis in vederea avizarii, in conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a si lit. b, art. 136 alin. 3

lit. b si art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, catre urmatoarea comisia de
specialitate

> alte avize necesare
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