ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
PRIMAR
Nr. 70/20.04.2022

PROIECT DE HOTARARE

privind prelungirea, prin act aditional, a termenului de executic al cContractului de lucrari nr.
15923/119/07.10.2019 incheiat intre Oras Ocna Mures si SC DPL ALBA SA, avand ca obiect ,, LUCRARI
PRIVIND MODERNIZAREA STRAZILOR: UNIRII, SIMION BARN UTIU, STAVILARULUI,
ABATORULUI (TRONSON 2), B.P.HASDEU (TRONSON 2), NICOLAE BALCESCU, TINERETULUI,
NARCISELOR, CRIZANTEMEI, LILIACULUI, DAMBULUI, PRECUM SI PENTRU AMENAJARE
PISTA DE BICICLETA PE STRAZILE ANDREI MURESANU, AVRAM IANCU, STEFAN CEL MARE,
MIHAI VITEAZU, STAVILARULUI, SIMION BAVRNU,TI U, UNIRII §SI COLONIA MONCHIM DIN
ORASUL OCNA MURES”’cu o perioada de 8 luni, incepand cu data de 01.05.2022, pana la data de
31.12.2022

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNA MURES, intrunit in sedinta publica, la
data de .04.2022, ca urmare a emiterii dispozitiei de convocare nr. | .04.2022, de catre primarul
orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.

Avand n vedere:

- referatul de aprobare nr. 6675/19.04.2021 al Compartimentului organizarea si amenajarea
teritoriului, protectia mediului, din care rezulta necesitatea aprobarii prelungirii termenului de executie al
contractului de lucrari nr. 15923/119/07.10.2019 incheiat intre Oras Ocna Mures si SC DPL ALBA SA,
avand ca obiect ,, LUCRARI PRIVIND MODERNIZAREA STRAZILOR: UNIRII, SIMION BARNUTIU,
STAVILARULUI, ABATORULUI (TRONSON 2), B.P.HASDEU (TRONSON 2), NICOLAE BALCESCU,
TINERETULUI, NARCISELOR, CRIZANTEMEI, LILIACULUI, DAMBULUI, PRECUM SI PENTRU
AMENAJARE PISTA DE BICICLETA PE STRAZILE ANDREI MURESANU, AVRAM IANCU, STEFAN
CEL MARE, MIHAI VITEAZU, STAVILARULUI, SIMION BARNUTIU, UNIRII SI COLONIA
MONCHIM DIN ORASUL OCNA MURES” pe o perioada de 8 luni, incepand cu data de 01.05.2022 pana
la data de 31.12.2022;

— raportul de specialitate nr. / al Compartimentului urbanism,
tehnic, investitii, constructii ;
— avizele ale comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2 din Consiliul local Ocna Mures,

— Ordinul de incepere a lucrarilor nr. 16708/18.10.2019;

— Ordinul de intrerupere a lucrarilor nr.470/14.01.2020;

— Ordinul de incepere a lucrarilor nr.3025/21.02.2020;

— Ordinul de inrerupere a lucrarilor nr.17480/27.11.2020;

— Ordinul de incepere a lucrarilor nr.3897/12.03.2021;

— Adresa nr. 1155/18.03.2022 a SC DPL ALBA SA inregistrata la Primaria orasului Ocna Mures sub
nr. 4735/18.03.2022 prin care solicitd prelungirea termenului contractului aratat mai sus, cu O
perioada de 8 luni;

— HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

— Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea nr. 50/20.04.2021 a Consiliului local al orasului Ocna Mures;
Tn temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) si art. 196,
alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ulterioare;
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HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba prelungirea termenului de executie al contractului de lucrari nr.
15923/119/07.10.2019 incheiat intre achizitor Orasul Ocna Mures si executant S.C. DPL ALBA S.A,,
avand ca obiect ,, LUCRARI PRIVIND MODERNIZAREA STRAZILOR: UNIRII, SIMION BAVRNU,TIU,
STAVILARULUI, ABATORULUI (TRONSON 2), B.P.HASDEU (TRONSON 2), NICOLAE BALCESCU,
TINERETULUI, NARCISELOR, CRIZANTEMEI, LILIACULUI, DAMBULUI, PRECUM SI PENTRU
AMENAJARE PISTA DE BICICLETA PE STRAZILE ANDREI MURESANU, AVRAM IANCU, STEFAN
CEL MARE, MIHAI VITEAZU, STAVILARULUI, SIMION BAVRNU,TI U, UNIRII SI COLONIA
MONCHIM DIN ORASUL OCNA MURES”, cu 0 perioada de 8 luni, incepand cu data de 01.05.2022,
pana la data de 31.12.2022.

Art. 2. Prezenta hotarare poate fi atacatd in conditiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizata.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul
orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.
Se comunica la:
- Institutia Prefectului - judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Compartimentul urbanism, tehnic, investitii, constructii;
- S.C. DPL ALBA S.A,, loc. Alba lulia, str.Frederik Mistral, nr.3, jud.Alba.

Ocna Mures, 20.04.2021.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMARUL ORASULUI OCNA MURES, SECRETAR GENERAL,
SILVIU VINTELER SIMION NICUSOR PANDOR

Prezentul proiect de hotarare:

> a fost initiat In conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

> a fost avizat in conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

> a fost transmis Tn vederea tntocmirii raportului de specialitate, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3
lit. a si art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Compartimentului

> a fost transmis 1n vederea avizarii, in conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a si lit. b, art. 136 alin. 3

lit. b si art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, citre urmatoarea comisia de
specialitate

> alte avize necesare
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