ROMANIA

JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
PRIMARUL

DISPOZITIA NR. 3£
privind constituirea Unitatii de Implementare al proiectului ,, REABILITAREA
ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL
OCNA MURES - Lot 1 ,,

PRIMARUL ORASULUI OCNA MURES, VINTELER SILVIU

Aviand in vedere referatul nr.6449//27.04.2023 al doamnei Koloszvari Adina, Inspector
Clasa 1din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mures, in calitate de
responsabil al proiectului cu titlul ,, REABILITAREA ENERGETICA A CLADIRILOR
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL OCNA MURES - Lot 1, , Contractul
de finantare nr. 136973/05.12.2022 incheiat cu M.D.L.P.A. in calitate de Coordonator de
investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 — Fondul Local si
UAT Ocna Mures in calitate de beneficiar al finantarii, pentru proiectul C5-A3.2-70 intitulat,,
REABILITAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE
DIN ORASUL OCNA MURES - Lot 1 ,, , Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, H.G.
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.98/2016, Legea-cadru
nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, art.16 alin

(1) 51 (3).

fn temeiul art. 155 alin.(1), lit.d), alin.(5) lite) si art.196 alin.(1) lit.(b) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat

DISPUNE :

Art.1. Se constituic Unitatea de Implementare a proiectului ,, REABILITAREA
ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL
OCNA MURES - Lot 1 ,, , formata din angajati din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oragului Ocna Mures, cu atributii inclusiv de membri in comisia de evaluare a
ofertelor pentru achizitiile necesare in cadrul proiectului, in urmatoarea componenta:

1. Kolozsvari Adina, manager proiect;
2. Oltean Ana — responsabil financiar;
3. Olariu lakab Iulian - responsabil tehnic;

Art.2. Atributiile membrilor Unitatii de Implementare, desemnati la art.1 al prezentei dispozifii,
sunt urmatoarele:
1. Manager de proiect:
- se va asigura ca proiectul produce toate livrabilele necesare: servicii, lucrari, dotari, in cadrul
constrangerilor de timp si de buget si la standardele de calitate stabilite;
- responsabil de monitorizarea progresului atins fatd de obiectivele propuse, cu respectarea
datelor prevazute in contracte;
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- responsabil de coordonarea si monitorizarea activitatilor din cadrul proiectului supervizand
direct unitatea de implementare si alti colaboratori implicati;

- va delega sarcinile si responsabilitatile din cadrul proiectului astfel incét obiectivele acestuia s
fie atinse;

- va asigura relatia cu toate departamentele interne ale Primariei, cu reprezentantii Consiliului
Local, cu reprezentantii M.D.L.P.A. , cu toate institutiile abilitate sa controleze proiectul sau sa
solicite informatii in legatura cu proiectul, cu Constructorul, Proiectantul, Dirigintele de santier,
alte parti terte care relationeaza cu acest proiect;

- va asigura procedurile de monitorizare si calendarul de monitorizare a proiectului;

- va superviza si coordona activitatile de comunicare, diseminare si promovare din cadrul
proiectului;

- responsabil de asigurarea fluxului de corespondentd cu finantatorul, partenerii si alte parti
implicate in cadrul proiectului;

- asigura managementul achizitiilor in cadrul proiectului;

2. Responsabil financiar:

- responsabil cu pregitirea bugetului, planificarea si controlul tuturor operatiunilor financiar-
contabile, logistice si administrative legate de proiect, cum ar fi: plata contractelor de lucrari,
bunuri si servicii si a achizitiilor ce decurg din acestea, inregistrarea tuturor materialelor si
bunurilor de capital; pastrarea Inregistrarilor financiare si a documentatiei privind toate
cheltuielile si tragerile din cadrul programului, actualizate la zi; toate inregistrarile vor fi pastrate
si tranzactiile vor fi inregistrate si raportate in conformitate cu legislatia romana si in acord cu
standardele contabile internationale dupa cum va fi specificat in contractul de finantare cu
M.D.L.A.P; supravegherea in mod deosebit a acelor activitafi care sunt cel mai frecvent
generatoare de corectii.

- elaborarea rapoartelor financiare si a tuturor documentelor financiar-contabile care tin de
implementarea proiectului;

- responsabil cu furnizarea de informatii/documente necesare Auditorului extern in exercitarea
misiunii acestuia;

- va realiza analize detaliate privind cash-flow-ul proiectului;

- va respecta toate conditiile privind modul de arhivare a documentelor justificative financiare,
raportarea cheltuielilor catre finantator in acord cu regulile de finantare, monitorizarea si
raportarea citre managerul de proiect si cétre echipa a modului in care sunt utilizate fondurile;

- va respecta conditiile de finantare in ceea ce priveste contributia din partea fiecarei surse de
finantare;

- se va asigura evidenta contabila analiticd a proiectului;

- intocmeste rapoartele financiare, cererile de finantare si rambursare.

- va indeplini orice alte atributii necesare in vederea atingerii obiectivelor proiectului si realizarii
activitatilor acestuia;

3. Responsabil tehnic:

- va urmari realizarea Bazei de date GIS cu respectarea in totalitate a reglementérilor legale;
- va asigura respectarea prevederilor legale privind pregitirea, urmdrirea, calitatea si receptia
bazei de date;

- monitorizeaza prestatorul in toate etapele de realizare a serviciilor contractate;

- semneaza §i receptioneaza situatiile de lucrari;

- participa la receptiile serviciilor, la toate fazele determinante ale executiei;

- urmareste realizarea serviciilor conform documentatiilor tehnice aprobate;

- elaboreazi rapoartele tehnice;

- asigura legatura echipei de management cu prestaorul de servicii achizitionat.

- responsabil de monitorizarea activitatii de informare si publicitate a proiectului;

- va indeplini orice alte atributii necesare in vederea atingerii obiectivelor proiectului si realizarii
activitatilor acestuia;

- va asigura secretariatul sedintelor de management de proiect;



- va redacta minutele intdlnirilor de lucru interne;
- va asigura arhivarea si inregistrarea tuturor documentelor primite si transmise cat
- va urmiri realizarea investitiilor conform documentatiilor de urbanism aprobate, cu respectarea
in totalitate a reglementdrilor instituite;
- va asigura respectarea prevederilor legale privind pregatirea, urmirirea, calitatea si receptia
lucrarilor de investitii;
- monitorizeaza constructorul in toate etapele de realizare a lucrarilor contractate;
- semneaza si receptioneaza situatiile de lucrari;
- participa la receptiile lucrarilor, la toate fazele determinante ale executiei;
- urmireste realizarea investitiilor conform documentatiilor tehnice aprobate;
- elaboreaza rapoartele tehnice;
- asigurd legatura echipei de management cu Proiectantul si Dirigintele de santier.
- responsabil de monitorizarea activitatii de informare si publicitate a proiectului;
- va indeplini orice alte atributii necesare in vederea atingerii obiectivelor proiectului si realizarii
activitatilor acestuia;
- va asigura secretariatul sedintelor de management de proiect;
- va redacta minutele intalnirilor de lucru interne;
- va asigura arhivarea si inregistrarea tuturor documentelor primite si transmise catre terti;
Art.3. Impotriva prezentei dispozitii persoana interesata poate depune plangere la instanta
de contencios administrativ competentd, respectiv la Tribunalul Alba, in termen de 30 de zile de
la data luzrii la cunostinta a actului de fata, in conditiile stabilite de Legea nr.554/2004 a

contenciosului administrativ, actualizata.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteazd Unitatea de
Implementare Locala constituita la art.1 si Directia economica.
Prezenta dispozitie se va comunica la urmatorii:
- Institutia Prefectului- Judetul Alba;
- Directia economica, Serviciul buget, contabilitate, resurse umane-salarizare;
- Persoanele nominalizate la art.1.

Ocna Mures, la Qé’; @5 -2023.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA,
SILVIU VINTELER SECRETAR GENERAL

- SIMION NICUSOR PANDOR

S.A.L./6 ex.
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