ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA N R. 199
privind prelungirea, prin act aditional, a termenului de executie al contractului de lucriri nr.
7011/28.04.2022 incheiat intre ORAS OCNA MURES si SC CONTACT IMPEX SRL, avand ca obiect
»Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale a Scolii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga
din orasul Ocna Mures” cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 01.10.2023, pani la data de
30.11.2023

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNA MURES, intrunit in sedinti ordinar3
publica, la data de 28.09.2023, ca urmare a emiterii dispozitiei de convocare nr.
594/22.09.2023, de catre primarul orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.

Avind in vedere:

- Proiectul de hotarare nr.201 din 21.09.2023;

- Adresa nr. 167/11.09.2023 a SC. CONTACT IMPEX SRL inregistrata la Primiria Ocna Mures
sub nr. 13589/18.09.2023 prin care solicita prelungirea termenului contractului ardtat mai sus, cu o
perioada de 2 luni;

- Referatul de aprobare nr.13882/21.09.2023 al Compartimentului organizarea si amenajarea
teritoriului, protectia mediului, din care rezultd necesitatea aprobarii prelungirii, prin act
aditional, a termenului de executie al contractului de lucrari nr.7011/28.04.2022 incheiat intre
ORAS OCNA MURES si SC. CONTACT IMPEX SRL, avand ca obiect ,Reabilitarea i
modernizarea infrastructurii educationale a Scolii cu clasele 0-VIII Lucian Blaga din orasul
Ocna Mures” cu o perioadd de 2 luni, incepand cu data de 01.10.2023, pani la data de
30.11.2023;

- raportul de specialitate favorabil nr. 13925/21.09.2023 al arhitectului-sef:

— avizele favorabile nr.109/21.09.2023 al comisiei de specialitate nr.1 si nr.122/21.09.2023 al
comisiei de specialitate nr.2 ale Consiliului local al Orasului Ocna Mures,

— Contractul nr.7011/28.04.2022 incheiat intre Oras Ocna Mures si SC. CONTACT IMPEX SRL,

— HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

— Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare;

— prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) si ¢), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) si art. 196, alin.
(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba prelungirea prin act aditional, a termenului de executie al contractului de
lucrari nr.7011/28.04.2022 incheiat intre ORAS OCNA MURES si SC. CONTRACT IMPEX
SRL, avand ca obiect ,,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale a Scolii cu
clasele 0-VIII Lucian Blaga din orasul Ocna Mures” cu o perioadi de 2 luni, incepand cu data

de 01.10.2023, pana la data de 30.11.2023;

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale contractului mentionat la art.1, asa cum a fost acesta
modificat ulterior, rdaman neschimbate.

Art. 3. Prezenta hotdrdre poate fi atacata in conditiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizati.
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Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrari si semnarea actului aditional
se imputerniceste primarul orasului Ocna Mures, domnul Silviu Vinteler.

Se comunici la:
- Institutia Prefectului - judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Arhitectul sef al orasului Ocna Mures;
-Managerul de proiect, d-na Szilagyi Ildiko;
- SC. CONTACT IMPEX SRL.

Ocna Mures, 28.09.2023.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
GHEORGHE-VICTOR MILACIU SECRETAR GENERAL,

- 2. SIMION NICUSOGR PANDOR

Tehnored: G.M.A .Ex: 6. anexe: 0; Consilieri in functie: 17; prezenti:17 ; voturi ,,pentru”(100%):17 ; voturi ,,contra”:0 ; abtineri:0.
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